Brlies i Rzeczpospolita @‘f@ Unla Europelsks
Program Regionalny - Polska pod(agk‘\:? 1 Rozwoju Regionalnego

CzESC II SIWZ

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA Nr .........

zawarta dnia........ccccue... . w Milejczycach

pomiedzy:
Gmina Milejczyce, 17-332 Milejczyce ul. Szkolna 5, REGON ........... , NIP ... .
zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

- Wojta Gminy

.................................. , Zsiedzibq w ..o, przy Ul e, REGON
........... ., NIP ......................, W dalszej tresci Umowy zwanym ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Podstawa zawarcia umowy i zataczniki

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.)

1.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sgq nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamdéwienia;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu
pn.: ,Budowa budynku swietlicy $rodowiskowej wraz z infrastrukturg
techniczng i komunikacja na terenie czesci dz. nr 15/3 w obrebie: 0016,
Watki (gm. Milejczyce).
Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz SIWZ i oferta
przetargowa Wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiotowe zamodwienie jest wspdtfinansowane w ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,Budowa budynku sSwietlicy
srodowiskowej w Watkach (Gmina Milejczyce)” poprzez Regionalny Program
Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa: VIII
Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej, Dziatanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekscie
strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢ w formule
zaprojektuj i wybuduj.



w

§3

Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2020.
Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie robdt
oraz ich odbidr koncowy. Terminy okres$lone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nalezy
uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie robdét Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu
robot. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o
zakonczeniu robot w terminie do 7 dni.
Odbiér koncowy robdét bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci w
ciggu 30 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu.

§4

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru szczegdétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy w ciggu do 5 dni od daty
podpisania umowy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw harmonogram bedzie zawierat podziat na
roboty wykonane sitami wlasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez
Podwykonawcdw.
Zamawiajacy zatwierdza harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania (Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie i ponownie przedtozy¢é harmonogram do akceptacji).
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajgcego stanowié bedzie zatacznik do
niniejszej umowy.
W przypadku koniecznoséci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i po wczesniejszym zaopiniowaniu go przez
Inspektora Nadzoru, przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zaktualizowany i
zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram i jest wigzacy dla stron.
Zmiana harmonogramu, o ktéorym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej
umowy, wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie terenu budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
realizacji zamédwienia.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robot i
wydania protokotu odbioru.

§6
Obowigzki Wykonawcy
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Wykonawca ma obowigzek rozpocza¢ roboty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty protokolarnego przekazania placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy
oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i przekazanie
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Budowlanej.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymac
teren w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnié niezbedne przejscia oraz tad i
porzadek na terenie budowy.

Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i o0séb trzecich za dziatania,
uchybienia i zaniechania wtasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcéw), za
bezpieczenstwo na terenie budowy oraz za szkody powstate w trakcie realizacji
umowy i ich naprawienia, powstate z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
do ochrony przekazanego mienia Zamawiajacego (ochrona przed uszkodzeniem lub
kradziezg), znajdujacego sie na terenie budowy lub dziataniem oséb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia skfadowanych materiatow, narzedzi i
sprzetu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla 0so6b
postronnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia w
trakcie prowadzonych przez siebie robot, istniejgcych instalacji i/lub urzadzen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku swojego
dziatania i/lub zaniechania - w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zaspokojenia wszelkich roszczen oséb trzecich
powstatych, w wyniku i/lub w zwigzku z wykonywanymi przez niego $wiadczeniami.
W tym zakresie odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytaczna.

Wykonawca ma obowigzek terminowo wykonywac¢ i rozlicza¢ roboty zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu, badzZ zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) bedzie zobowigzany na wtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic¢
je do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru, o kazdym zdarzeniu majacym wpltyw na termin lub zakres
realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w terminie 3 dni od
zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, dokumentacjg projektowg, (z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot),
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek odda¢ wykonane roboty budowlane oraz usung¢ ich wady
stwierdzone w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci, za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby materiaty odpowiadaty co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w
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art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektu.

Wykonawca ma obowigzek przed wbudowaniem materiatdw, przedtozyé
Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.

W przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ziej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt
dokona ich wymiany.

Wykonawca ma obowigzek usuwania na witasny koszt odpaddéw (w tym zapewnienie
kontenerdw do odbioru gruzu z rozbidrki).

Wykonawca ma obowigzek usuna¢ materiaty z rozbiérki poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2019 r. poz. 701).

Wykonawca ma obowigzek kompletowania i przekazania Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzac i przekazywac Inspektorowi Nadzoru celem
zatwierdzenia Raporty miesieczne o postepie w realizacji Umowy oraz Raport
koncowy z realizacji Umowy.

Raport Koncowy nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru - w terminie 5 dni
kalendarzowych po dokonaniu odbioru korncowego wykonanych robdt (podpisaniu
protokotu koncowego) - (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
edytowanej).

Wykonawca ma obowigzek bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
jednak nie czesciej niz raz w tygodniu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego oraz
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru i usung¢ wady i usterki stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy i przekazad
go Zamawiajacemu nie pdézniej niz w dniu odbioru korncowego.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu

cywilnego, w wysokosci netto .l zt, (stownie ztotych:
........................................... ), plus ....% podatek VAT ................ zt (stownie ziotych:
..................................... ., CO facznie stanowi cene brutto .................. zt (stownie ztotych:
.................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca bedzie ponosit réwniez koszty: wszelkich prac
przygotowawczych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i
pézniejsza likwidacja, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
wywozu smieci, koszty wszelkich ubezpieczen osobowych i majatkowych zwigzanych
z procesem inwestycyjnym, koszty gwarancji. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
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10.

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest state do konca trwania umowy i nie
podlega waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca nie
moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§8

Rozliczenie robét i warunki ptatnosci
Strony ustality koficowy sposob regulowania naleznosci.
Podstawe do rozliczenia koficowego stanowi¢ bedzie:
a) protokdt koncowego odbioru robdt podpisany przez Kierownika budowy

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

b) faktura.
Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY ..eiiitiiiiiie ettt ettt ettt et be e s be e sbe e eabe e sbeesareesnren e s .
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy,
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sie ztozenie przez Wykonawce faktury elektronicznej przez platforme
elektronicznego fakturowania dostepnej na https://efakura.gov.pl.
Termin ptatnosci faktury bedzie wynosit 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury. Za date zaptaty uwazac sie bedzie
date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Do rozliczenia korncowego, Wykonawca przedtozy dokumenty Podwykonawcow o
zapfacie ich wynagrodzenia w catosci.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w
przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu
usuniecia przez Wykonawce nieprawidtowosci.
W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
przez Podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac
zgodnie z trescig ustepdéw ponizej.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robdt
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole koncowym odbioru robdt
podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika
budowy i Podwykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty
przekazania Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, przeditozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcemu)
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty
lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze naleznosci zostaty
zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é do faktury zestawienie zatrudnionych
podwykonawcéw z wydzieleniem kwot jakie zaptacono podwykonawcom i jakie
pozostaty do zafakturowania i zaptacenia zgodnie z umowa o podwykonawstwo.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla
podwykonawcéw, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajacq z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowoddéw zaptaty) od
obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata
Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ziotych
(PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania do przedstawienia dowodow zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czesci, za ktorg
wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie czesciami
sktadowymi stanowig wiasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegodlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego.

§9
Roboty zamienne
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian dokumentacji projektowej,
skutkujace zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnieniem procesu
budowy w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a tak okreslone
zmiany nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania zamienne mozna wprowadzi¢ wytacznie w przypadku, gdy sa one
rownowazne lub lepsze, a Zamawiajacy potwierdzi przydatnos¢ ich wprowadzenia dla
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prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce
~Protokét koniecznosci rozwigzan zamiennych”.

Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust.l umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiatdbw przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego i nie spowodujg obnizenia parametréw tych materiatow.

Zadna ze zmian nie moze spowodowal koniecznodci przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej,

Wszystkie zmiany wymagajq zgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu przez Kierownika
budowy i wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
na ich wykonanie.

Zamawiajacy przed wydaniem zgody na roboty zamienne winien zasiegna¢ opinii
autora projektu.

§ 10

Rozliczenie robd6t zamiennych, dodatkowych
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub
roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub
roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje
szczegbtowg ceny jednostkowej tych robéot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatdow, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu
i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD"” w miesiqcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w
przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wediug
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie 2z postanowieniami ust. 2,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia
wynikajacg ze zmian lub robdét dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania
tych robot.

g§11
Personel Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzecCi .......iiiiiiieiieiieeeeieens . (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
............................................... . (w zakresie robot budowlanych, do realizacji ktorych te
zdolnosSci s wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
....................................................... . (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie
ponosi winy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust.5 nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownika budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.5, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osdb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy W 0SODI€ .iicicierissararsssasssimsararimsararnssasaranss , uprawnienia
budowlane = . ’ nr uprawnien
.......................................... , telefon stuzbowy...............ccccveiviinnns

2) kierownika robot elektrycznych W 0SODI€ ivevrsrsrsssrsrsrsrsrarsrsrsrsrsssssssrasarnnes ’
uprawnienia budowlane ...........ciciicicsse , Nhr uprawnien
.......................................... , telefon stuzbowy................cccccooeiiiis

3) kierownika robot sanitarnych W 0SODI€ .icrcissrsrssssrcssissrsrsissrsrssssrsrassnaes ’
uprawnienia budowlane ... , Nnr uprawnien
.......................................... , telefon stuzbowy...............cccooiiiiiinns

Osoby wyzej wskazane, beda d2|a+ac w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Wykonawca i osoby dziatajgce w jego imieniu zobowigzane sg wspotpracowac z
Nadzorem inwestorskim oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji dotyczacych
wykonywanych robdt, jezeli sg one zgodne z prawem.

Zamawiajacy i Nadzor inwestorski ma prawo wnioskowaé o zmiane osoby wskazanej

w ust. 9, w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich

obowigzkdw.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty

bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniach poprzednich nie
dotyczy o0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

(kierujacych budowg), wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcdéw materiatéw

budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w punkcie

12. czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze ujete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust.1 pkt 9) niniejszej umowy. Nieztozenie

przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane

bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



17. Zgodnie z art.36b ust.1a, w przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktére majg
by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego,
zamawiajacy 2zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

§12
Zasady odbioru robét

1. Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory robdt:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

2) odbiér koricowy,

3) odbidér pogwarancyjny.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra
ulega zakryciu.

3. Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w
terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, odbidr nie bedzie dokonany.

5. Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac
stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Odbidér koncowy dokonany zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i gotowosci ich do odbioru.

7. Odbioru konncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony
zostaje protokdt koncowy odbioru.

8. Wykonawca do odbioru korncowego zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu,
(najpdézniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru) za posrednictwem
Inspektora Nadzoru, wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dziennik budowy oryginat,

3) dokumentacje powykonawczg, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe,
o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
witascicielom urzadzen,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) dokumenty gwarancyjne,

6) protokoty badan materiatéw,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

7) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow),

8) inne nie wymienione w pkt 1-7 dokumenty wynikajace z odrebnych przepiséw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki
nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbiér i wyznaczy termin ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru
koncowego zostang zakonczone podpisaniem protokdtu odbioru koricowego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajq sie do usuniecia, ale umozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokonac
odbioru, obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy.
Jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na
koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usuniecia wad i
usterek lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos$¢. Powstate z w/w tytutdw koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od
naliczenia kar umownych. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad, ich charakteru oraz
przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci
robdt, Zamawiajgcy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swdj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust.10-12 czynnosci odbioru zostajg przerwane.
Inspektor Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazujac przyczyne
przerwania czynnosci odbioru oraz wyznaczajagc Wykonawcy termin i sposob
wykonania robdt, préb i sprawdzen lub usuniecia wad. Po zrealizowaniu przez
Wykonawce w/w zleconych czynnosci, Wykonawca powtarza czynnosci okreslone w
niniejszym paragrafie dotyczace zgtoszenia robdt podlegajacych odbiorowi. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie
petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika lub kierownika budowy nie
wstrzymuje czynnosci odbioru i daje prawo Zamawiajgcemu podpisania
jednostronnych protokotéw odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioréw i w petni
akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancyjnego,

ktorego dtugosc¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy

wspotudziale Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu

wykonanych robdt, po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w

tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych 2z usuwaniem

zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny
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wizualnej stanu technicznego. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest
wyznaczy¢ na 3 miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji i zawiadomic¢ o
nim Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Protokot odbioru pogwarancyjnego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy
w dniu dokonania odbioru.

13

Uprawnienia z tytulu erojmi i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy na okres .......cccrereverens miesiecy, liczony od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego, a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji materiatbw majace wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Na 3
miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno
nastgpi¢ do konca okresu gwarancyjnego.
Zamawiajacy, zgodnie z trescigq art.579 Kodeksu cywilnego moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ o0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej
z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skiadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wartos¢ niniejszej Umowy;

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

c) Ubezpieczenie kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sob realizujgcych w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust.2, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze
zglosi¢ uwagi do przedtozonych dokumentéw ubezpieczeniowych, jezeli zawarte
umowy ubezpieczenia nie odpowiadajq wymaganiom niniejszego paragrafu.
Wykonawca w terminie 7 dni ma obowigzek dostosowaé zakres ubezpieczenia do
wymaganego przez Zamawiajacego. W przypadku braku dostosowania warunkow
ubezpieczenia zastosowanie znajdujq postanowienia ust 5.

Jesli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéow ubezpieczenia
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia,
ktorego Wykonawca nie ubezpieczyt we wlasnym zakresie, a koszty, jakie ponidst z
tytutu zawarcia umoéw ubezpieczenia, w tym z tytulu optaconych sktadek
ubezpieczeniowych potraci¢ z tacznego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane jedynie za zgodg
Zamawiajgcego.

Strony muszg przestrzegac¢ wszystkich postanowien uméw ubezpieczenia, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.2-3, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiqc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust.2-3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktéorym mowa w ust.4, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opoéznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt,
okreslonego w §6 ust.1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §7 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7
ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za kazdorazowy brak
zaptaty lub nieterminowaq zaptate (za kazdy dzien opdznienia w zaptacie),

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za
zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
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w

postanowien przez Zamawiajagcego w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

6) za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez
przedktadajacego, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §7 ust.1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy,

8) za razace naruszenie postanowien umowy (w szczegdlnosci w zakresie
zobowigzania do usuwania odpaddéw) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy, za kazde naruszenie;

9) za uchybienie obowigzkom, o ktéorych mowa w § 11 ust. 15 niniejszej umowy -
2.000 zt za kazdy rozpoczety miesigc zatrudniania danego pracownika na
podstawie innej niz stosunek pracy - w okresie obowigzywania niniejszej
umowy;

10) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1

umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o

ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe zwtoke w zaptacie faktury.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z

naleznosci Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach

okreslonych w kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie
okreslonym w § 6 ust.l1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie do rozpoczecia robdét.

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, a okres
opdznienia jest na tyle duzy, ze wedlug oceny Zamawiajgcego nie jest
prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym
niniejszg umowa_ terminie.

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w sytuacji wielokrotnego (wiecej niz

dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy na

kwote wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg umowgq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada. Odbioru robdét przerwanych dokonuje z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru.

4) rozliczenie robdt nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru robét wykonanych
oraz sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztoryséw
powykonawczych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych w
kosztorysie ofertowym.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robot przerwanych.

6) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku oraz zestawienie wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji
robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§17
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, dziatajagc w oparciu o art.144 ust.1 pkt 1) ustawy pzp okresla
nastepujace okolicznosci zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedtuzenie terminu) - dopuszcza
sie mozliwos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
przy czym beda to przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przedtuzenia czasu wydania decyzji administracyjnych przez witasciwe
organy lub inne podmioty w stosunku do terminéw wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje w
istotny sposdb realizacje robét;
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2)

3)

4)

b) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi;

c) koniecznosci wykonania zamoéwien zamiennych lub dodatkowych, ktérych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia
podstawowego;

d) niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkow umowy: opdznienia,
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisaé
Zamawiajgcemu;

e) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy
(fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonywanie robét z powodu technologii realizacji prac
okreslonych dokumentacjg projektowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$c
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

h) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét =z powodu nie
dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznosci
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane
przez przedstawiciela Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej przypadkach
wystgpienia opdznien, strony w aneksie do umowy ustalg nowe terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych
w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa powyzej, réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za
wykonane roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub
innych, dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzZniajg realizacje

przedmiotu umowy. Powyzsza zmiana musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru i jest mozliwa tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania

robét wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji projektowej lub niemoznosci

wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamdwienia.

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy

(zmniejszenie zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujqce

wykonawcy zostanie pomniejszone;
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5) wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcéw;

6) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia, ktéra nie zostata
wskazana przez Wykonawce w Ofercie jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie
zostanie powierzone Podwykonawcy;

8) zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robét powierzonych Podwykonawcy;

9) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze wykonawca wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia;

10) wystgpienia istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia;

11) zmiany osob zadeklarowanych przez Wykonawce w Ofercie do petnienia funkcji
Kierownika budowy/robdt, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie posiadata
co najmniej rownowazne doswiadczenie i kwalifikacje co osoba wskazana w
ofercie;

12) zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktdrych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce;

14) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq

zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu

zmiany na termin wykonania umowy.

W razie watpliwosci, Strony przyjmujg, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace

zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oprécz

wyjatkow okreslonych niniejsza umowa.

Wystagpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie

stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 18
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:
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............................................................ - wskazaé czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow ..............
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania robot, do przedtozenia zamawiajgcemu za
posrednictwem Nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca powinna okresla¢c w

szczegolnosci:

a) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) termin wykonania powierzonego zakresu robat,

c) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

d) postanowienia dotyczace wymogow wynikajacych z art.29 ust.3a ustawy pzp w
zakresie okreslonym niniejsza umowg uwzgledniajace zatrudnienie o0s6b
wykonujgcych wskazane czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z
rozwigzaniami umozliwiajacymi wykonawcy udowodnienie Zamawiajgcemu
realizacji w/w obowigzku,

e) kwote wynagrodzenia za roboty,

f) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi Ilub
roboty budowlanej,

g) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajq
czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

h) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych  robét wykonanych przez Podwykonawce Iub  dalszego
Podwykonawce,

i) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

j) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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11.

12.

13.

k) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7

dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzied przedtozenia projektu

Nadzorowi inwestorskiemu na zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegollnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.4;

b) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;

c) gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem Umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym

w ust.7, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Do kopii umowy nalezy zataczy¢ odpis z KRS lub CEIDG Ilub inne dokumenty
potwierdzajace umocowanie 0osdb podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest
niewazna i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w
przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
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15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.l1 umowy, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umédw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okres$lony w ust.4 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usungcé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zada¢ od
Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie  spetniajg = warunkéw  lub  wymagan  dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgadzane sgq
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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24,

25,
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ktéorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy
na zakres Robét nie wskazany w ofercie.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowiq inaczej.

§ 19
Nadzor nad realizacja umowy

Zamawi@jacCy: ..occcveeerieeereenieeniee e Tel. e, Adres e-mail: ............
Wykonawea: .....cccceveeeiiiee e, Tel i, Adres e-mail: ............
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnia:
e —————————— branza .......ccccoviiiiin ,
e —————————— branza ......ccccoeeviiie. ,
e —————————— branza .......ccccoeeiii .

8§ 20

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Gwarancja na wykonane roboty
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy
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Zalacznik 1 do umowy

GWARANCIA NA WYKONANE ROBOTY
Gwarant : ... (wpisa¢ podmiot udzielajacy gwarancji)

Roboty: wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie
Umowy zawartej w dniu .....cccceeeeeeiiie s dotyczacej realizacji zadania pn.:

~Budowa budynku swietlicy sSrodowiskowej wraz z infrastrukturg techniczna i
komunikacja na terenie czesci dz. nr 15/3 w obrebie: 0016, Watki (gm.
Milejczyce)”

ktérych Inwestorem jest: Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajagcy w Umowie jak
rowniez kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowigzki
wynikajgce z umowy, a takze nastepca prawny Zamawiajacego.

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym os$wiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane
przez niego Roboty objete Przedmiotem Umowy zostalty wykonane prawidtowo,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowq, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym
zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie
wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdot powstate na skutek niezachowania przez
Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw Gwaranta okreslonych powyzej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady
Robot, ktore wyjdg na jaw po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (od
Uprawnionego z Gwarancji) - az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
Gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady Robdét obejmuje zaréwno wady Robot, ktoére
ujawnity sie po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z
Gwarancji), lecz powstaty przed ta datg, jak rowniez te wady, ktére powstaty po
dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia
wad Robdt, ktére zostang gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z
Gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad Robdt w terminie wskazanym przez
Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usung¢ sie nie dadzg Uprawniony z Gwarancji
bedzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze
reklamacyjnej.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie - na wezwanie
Inwestora - do reagowania na nieprawidtowosci pracy systemu energetycznego i
reakcji na zaistniate awarie.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem
odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora i konczy sie po uptywie .cicieirases lat?
liczac od tej daty.

1 Zgodnie z okresem gwarancji oferowanym w ofercie
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie
Robot, ktéra to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez
Inwestora — nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.
Informacja o dostrzezonej wadzie Robét powinna mie¢ forme pisemng_ (list polecony ze
zwrotnym poswiadczeniem odbioru) oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad
zwigzanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, wskazywac termin i miejsce
ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta
pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawiera¢ wskazany przez Uprawnionego z
Gwarancji termin na usuniecie wad, ktéry powinien by¢ wskazany jako termin w
dniach lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa nizej.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu
protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad Robdt przez
Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta
przy spisywaniu protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje
Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowigzku przez
Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu
w protokole i wykonywania uprawnief z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z
Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywaé w
przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesdli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z
powodu, ktorych nie mégt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie
protokotu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania
protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy
podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego

z Gwarancji do wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z
Gwarancji w sposob, jakby Gwarant odméwit usuniecia wad.

Usuniecie wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez
Inwestora w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usunigecia wad przez
Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie rowniez
odmowa podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej), nie usunie wad
w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji
bedzie uprawniony usuna¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z
Umowy.

Podpis GWaranta: ... e
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